

2014 | 10 | 15.

## SAJTÓKÖZLEMÉNY

### TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE ÉS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS FEGYVERNEKEN – KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052

**A Fegyverneki szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat építése az ütemezéseknek megfelelően halad.**

A megvalósítás összköltsége 2 780 143 739.- Ft, a támogatás mértéke 94,94%, mely nettó 2 639 431 295.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást jelent az Európai Unió jóvoltából. A Támogatási szerződés szerint a beruházás építési munkái befejezésének tervezett határideje 2015. június 30.

A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település lakosságának a környezet védelme iránti elkötelezettségét tükrözi. A projekt során kiépül a szennyvízcsatorna hálózat, valamint a szennyvízelvezető rendszeren összegyűjtött szennyvíz korszerű technológiájú szennyvíztisztító telepen kerül kezelésre.

A csatornahálózat gravitációs és nyomott vezetékű. Az elkészült hálózatra a projekt keretén belül 2569 db ingatlan rákötésére lesz szükség. A rákötések a gerinchez idomokkal csatlakoznak, az ingatlanok bekötővezetéke a telekhatáron belül 1,0 m-ig készül el.

A szennyvíztisztító telep építése megfelelő ütemben zajlik. A szennyvízcsatorna hálózat építéséből 2500 fm van hátra. Október 28-án a mérnök által helyszíni bejárásra kerül majd sor, majd ezután 10 nap áll a kivitelezők rendelkezésére a hibák kijavítására. Amennyiben a hálózatot tekintve 70-75%-os lesz a készültség – ami az összes 2500 db bekötésből 1500-2000 db-ot jelent -, és a telepet tekintve sem fog fennállni üzemeltetést gátló tényező (tereprendezési, szigetelési stb. munkák fenn fognak állni), akkor 2014. november közepén megkezdődhet a rendszer próbaüzeme. Az ekkor ráköthető ingatlanokról (70-75%) a kivitelezői időben listát fog készíteni, értesítést küldeni.

Fontos, hogy a lakosság az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötését csak az üzemeltető és az önkormányzat engedélyével teheti meg. A jogszerűtlen rákötés büntetőjogi feljelentést vonhat maga után!

A település vezetése és a projektmenedzsment szervezet jelenleg is azon dolgozik, hogy a lakástakarék pénztárba befizetett összegeket az ingatlanon belül építendő csatorna kivitelezési költségére használhassa fel a lakosság, mely a tulajdonost terheli.

A próbaüzem lebonyolítását a TRV Zrt-vel kívánják lebonyolítani, mely teljesüléséhez az Önkormányzat és a szolgáltató közötti szerződéses egyeztetéseknek le kell zárulniuk.

A projekttel kapcsolatban folyamatosan informálódhat a lakosság és a sajtó a rendszeresen megtartott lakossági fórumokon, sajtótájékoztatókon, illetve a [www.szennyviz-fegyvernek.hu](http://www.szennyviz-fegyvernek.hu) weboldalon keresztül.